


STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Dự toán kinh phí (triệu đồng)			Hình thức lựa chọn nhà thầu	Kế hoạch thực hiện	Thời gian thực hiện năm 2023	Thời gian dự kiến hoàn thành, báo cáo quyết toán	Ghi chú
				Tổng số	Nguồn NSNN	Quy PTHDSN					
3.2	Thiết bị hiển thị và âm thanh phòng học chất lượng cao Giảng đường B9			2.594.000		2.594.000					
	Màn hình tương tác	chiếc	15								
	Âm ly	cái	15								
	Loa hộp treo tường	cái	60								
	Tủ rack	cái	15								
4	Thăm trải sản Hội trường, tâm trải sản lớp học			531.000		531.000	CHCT thông thường qua mạng	- Lập, thẩm định, PD dự toán - PD KHDТ - Tổ chức LCNT - PD kết quả - Quyết toán	- Tháng 5 - Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8 - Tháng 8	Tháng 8	
4.1	Thăm trải sản Hội trường tầng 10 nhà a1	m2	240	152.000		152.000					
4.2	tâm trải sản nhựa giả gỗ dán keo các phòng học chất lượng cao giảng đường B9	phòng	15	379.000		379.000					
5	Đệm, chăn, ga gối phòng ở học viên tầng 12 nhà E5	bộ	28	62.000		62.000	Chi định thầu rút gọn	- PD bảo giá - PD CDT - Quyết toán	- Tháng 6 - Tháng 6 - Tháng 6	Tháng 6	
6	Tivi phòng ở học viên tầng 12 nhà E6	chiếc	28	364.000		364.000	CHCT thông thường qua mạng	- Lập, thẩm định, PD dự toán - PD KHDТ - Tổ chức LCNT - PD kết quả - Quyết toán	- Tháng 5 - Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8 - Tháng 8	Tháng 8	

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Dự toán kinh phí (triệu đồng)			Hình thức lựa chọn nhà thầu	Kế hoạch thực hiện	Thời gian thực hiện năm 2023	Thời gian dự kiến hoàn thành, báo cáo quyết toán	Ghi chú	
				Tổng số	Nguồn NSNN	Quỹ PTHDSN						
7	Cây nước nóng lạnh giăng đường nhà B9	chiếc	10	143.000		143.000	CHCT thông thường qua mạng	- Lập, thẩm định, PD dự toán - PD KHDĐT - Tổ chức LCNT - PD kết quả - Quyết toán	- Tháng 5 - Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8 - Tháng 8	Tháng 8		
8	Máy scan	cái	7	180.000	180.000		CHCT thông thường qua mạng	- Lập, thẩm định, PD dự toán - PD KHDĐT - Tổ chức LCNT - PD kết quả - Quyết toán	- Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8 - Tháng 8 - Tháng 9	Tháng 8		
9	Máy hủy tài liệu	cái	2	20.000	20.000		Chỉ định thầu rút gọn	- PD bảo giá - PD CĐT - Quyết toán	- Tháng 6 - Tháng 6 - Tháng 6	Tháng 6		
10	Mua sắm bổ sung máy chủ cho phần mềm đảo tạo			438.000	438.000		CHCT thông thường qua mạng	- Lập, thẩm định, PD dự toán - PD KHDĐT - Tổ chức LCNT - PD kết quả - Quyết toán	- Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8 - Tháng 8 - Tháng 9	Tháng 8		
	Máy chủ	cái	1									
	Phần mềm bản quyền Window-Server	bộ	1									
	Phần mềm bản quyền virut UPS 2KVA	cái	1									
11	Camera giám sát	hệ thống	2	115.000		115.000	CHCT thông thường qua mạng	- Lập, thẩm định, PD dự toán - PD KHDĐT - Tổ chức LCNT - PD kết quả - Quyết toán	- Tháng 5 - Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8 - Tháng 9	Tháng 8		

STT	Nội dung	DVT	Số lượng	Dự toán kinh phí (trệu đồng)			Hình thức lựa chọn nhà thầu	Kế hoạch thực hiện	Thời gian thực hiện năm 2023	Thời gian dự kiến hoàn thành, báo cáo quyết toán	Ghi chú
				Tổng số	Nguồn NSNN	Quỹ PTHDSN					
B3	Camera giám sát khu nhà B1,										
	Camera giám sát phòng chăm										
	bãi, phòng tiếp dân tầng 10 nhà										
	al										

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Hồng Mến

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Toàn