


KẾ HOẠCH TIỀN ĐỘ MỤC TIÊU THỰC HIỆN DANH MỤC MUA SẴM TÀI SẢN  
THEO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH GIAO NĂM 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Dự toán kinh phí (trên đồng)			Hình thức lựa chọn nhà thầu	Kế hoạch thực hiện	Thời gian thực hiện năm 2021	Thời gian dự kiến hoàn thành, báo cáo quyết toán	Ghi chú
				Tổng số	Nguồn NSNN	Quỹ PTHDSN					
1	Mua sắm tập trung	Gói thầu	1	780	780		CHCT thông thường qua mạng	BQLDA	- Tháng 3 - Tháng 3,4		
2	Trang bị, thay thế thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình Led, tivi Hội trường Lớn	Gói thầu	1	2.930		2.930	CHCT thông thường qua mạng	- Lập dự toán - Trình HV CTQG HCM thẩm định, phê duyet dự toán, kế hoạch đầu thầu - Tổ chức LCNT - PD kết quả - Quyết toán	- Tháng 4,5 - Tháng 6 - Tháng 6	Tháng 6	
3	Máy chủ	Gói thầu	1	480	371	109	CHCT thông thường qua mạng	- Lập, thẩm định, PD dự toán - PD KHDH - Tổ chức LCNT - PD kết quả - Quyết toán	- Tháng 3,4 - Tháng 4 - Tháng 5 - Tháng 5 - Tháng 5	Tháng 5	
4	Thiết bị an ninh rò sóng	Gói thầu	1	65		65	Lựa chọn đơn vị cung cấp	- PD báo giá - PD CDT - Quyết toán	- Tháng 3 - Tháng 3 - Tháng 3	Tháng 3	

5	Trang bị, thay thế hệ thống camera an ninh	Gói thầu	1	270	270		CHCT thông thường qua mạng	- Lập HSVC - PD KHDĐT - PD kết quả - Quyết toán	- Tháng 3 - Tháng 3 - Tháng 4 - Tháng 4	Tháng 4	
6	Thiết bị định tuyến router	Gói thầu	1	40	40		Lựa chọn đơn vị cung cấp	- PD báo giá - PD CĐT - Quyết toán	- Tháng 3 - Tháng 3 - Tháng 3	Tháng 3	
7	Âm ly	Gói thầu	1	180	180		CHCT thông thường qua mạng	- Lập, thẩm định, PD dự toán - PD KHDĐT - Tổ chức LCNT - PD kết quả - Quyết toán	- Tháng 3,4 - Tháng 4 - Tháng 4,5 - Tháng 5 - Tháng 5	Tháng 5	
8	Mua sắm, lắp đặt máy chiếu, màn chiếu	Gói thầu	1	280	280		CHCT thông thường qua mạng	- Lập, thẩm định, PD dự toán - Trình HV CTQG HCM thẩm định, phê duyệt dự toán, kế hoạch đầu thầu - Tổ chức LCNT	- Tháng 3 - Tháng 3,4 - Tháng 5 - Tháng 5	Tháng 5	
9	Đồ gỗ, đồ sắt	Cải	2	879	879		CHCT thông thường qua mạng	- PD kết quả - Quyết toán	- Tháng 4,5 - Tháng 6 - Tháng 6	Tháng 6	

10	Phần mềm quản lý sinh viên, học viên và hệ thống an ninh tại K.T.X	Cài	2	956		956	CHCT thông thường qua mạng	- Hoàn thiện - Nghiệm thu - Quyết toán	-Tháng 3-6 -Tháng 7 -Tháng 7	Tháng 7	Chuyển tiếp
11	Năng cấp phần mềm quản lý đào tạo	Cài	1	1.043		1.043	CHCT thông thường qua mạng	- Hoàn thiện - Nghiệm thu - Quyết toán	-Tháng 3-6 -Tháng 7 -Tháng 7	Tháng 7	Chuyển tiếp
<b>CỘNG</b>				<b>7.903</b>	<b>2.800</b>	<b>5.103</b>					

**NGƯỜI LẬP**



**Nguyễn Thị Hồng Mến**